XXXXXX

Plano de Atividades

Levantamento de Requisitos e Arquitetura do Sistema

- Definição da stack tecnológica e da arquitetura.
- Mapeamento dos endpoints de integração com o sistema legado e protocolos de comunicação das máquinas Fuji.
- Estabelecimento do modelo de dados capaz de suportar alta concorrência.
- Realização do Baseline de tempo através da cronoanálise do setup atual (SMED).

Modelagem das Interfaces do Sistema

- Criação do Design System industrial.
- Desenvolvimento de fluxos de UX focados em ambientes de alta criticidade (baixa carga cognitiva para o operador).
- Prototipagem de alta fidelidade para as telas de coletores Zebra (Android) e dashboards administrativos (Web).
- Definição de estados de erro e alertas visuais baseados em normas de usabilidade técnica.

Plano de Atividades

Desenvolvimento do Módulo de Setup e Checagem de BOM

- Desenvolvimento de motor de parsing para arquivos de Lista de Materiais (BOM).
- Algoritmo de inteligência para identificação de componentes comuns entre diferentes modelos para maximizar o reaproveitamento de alimentadores no trilho (Setup Comum).

Desenvolvimento dos Módulos de Analytics e IA

- Implementação de rotinas de coleta, tratamento e análise de dados, possibilitando o cálculo e acompanhamento dos indicadores de disponibilidade, bem como a rastreabilidade completa dos setups e do uso de componentes MSD.
- Aprendizado de quais combinações de produtos resultam em menores tempos de setup.

Plano de Atividades

Integração Final, Validação e Transferência Tecnológica

- Realização de Testes de Aceitação de Usuário (UAT) no chão de fábrica.
- Estabilização do sistema sob carga total de produção.
- Documentação técnica (Manuais de Usuário, Wiki do Desenvolvedor etc).